

# Progetto *Sentieri Pascal*

**Realizzato da Matteo A. & Doralin F.**



# Progetto Sito Web Sentieri Pascal

A capo del progetto

Paolo Bonavita

Sviluppatore Progetto Azienda



Matteo A.

Doralin F.


Supervisore

Gerardo Fariello

# GANTT

## Linea Temporale

		Nome	Durata	Avvio	Termine	Predecessori	Nome risorsa
1		☐ Sentieri Pascal	23,625 gi...	09/01/17 11.00	09/02/17 17.00		
2		☐ Avvio	23,625 gi...	09/01/17 11.00	09/02/17 17.00		
3		Riunione	0,625 giorni?	09/01/17 11.00	09/01/17 17.00		Matteo Alessi;Doralin Fornade
4		Recupero dati progetto	0,5 giorni?	10/01/17 8.00	10/01/17 13.00		Doralin Fornade;Matteo Alessi
5		☐ Progettazione	22 giorni?	11/01/17 8.00	09/02/17 17.00		
6		Analisi progetto	3 giorni?	11/01/17 8.00	13/01/17 17.00		Matteo Alessi;Doralin Fornade
7		Creazione struttura web (codici)	5 giorni?	16/01/17 8.00	20/01/17 17.00		Matteo Alessi;Doralin Fornade
8		☐ Realizzazione	14 giorni?	23/01/17 8.00	09/02/17 17.00		
9		Implementazioni aggiuntive	3 giorni?	23/01/17 8.00	25/01/17 17.00		Matteo Alessi;Doralin Fornade
10		Corpo sito	7 giorni?	26/01/17 8.00	03/02/17 17.00		Matteo Alessi;Doralin Fornade
11		Immagini sito	1 giorno?	06/02/17 8.00	06/02/17 17.00		Matteo Alessi;Doralin Fornade
12		Tabella sito	1 giorno?	07/02/17 8.00	07/02/17 17.00		Matteo Alessi;Doralin Fornade
13		☐ Collaudo	2 giorni?	08/02/17 8.00	09/02/17 17.00		
14		Test sito	2 giorni?	08/02/17 8.00	09/02/17 17.00		Paolo Bonavita;Gerardo Fariello



- *Risorse*
- *Scadenze & Durata*
- *Attività*

# Dal Gantt si può estrarre:

## Risorse Utilizzate


Le risorse possono essere di 2 tipi:

- *Umane*
- *Materiali*

	👤	Nome	RBS	Tipo	Indirizzo E-mail	Etichetta materiale	Initiali
1	🌸	Matteo		Lavoro			M
2	🌸	Doralin		Lavoro			D
3	🌸	Paolo Bonavita		Lavoro			P
4	🌸	Gerardo Fariello		Lavoro			G

## WBS

(Work Breakdown Structure)



# RBS

Matteo .....

Costo € 0,00

Budget € 0,00

Doralin l .....

Costo € 0,00

Budget € 0,00

Paolo Bonavita

Costo € 0,00

Budget € 0,00

Gerardo Fariello

Costo € 0,00

Budget € 0,00

## Costo del progetto 0€

# NETWORK

Sentieri Pascal

Durata 23,625 giorni?

Avvio 09/01/17 11.00

Termine 09/02/17 17.00

Avvio

Durata 23,625 giorni?

Avvio 09/01/17 11.00

Termine 09/02/17 17.00

Riunione

Durata 0,625 giorni?

Avvio 09/01/17 11.00

Termine 09/01/17 17.00

Recupero dati progetto

Durata 0,5 giorni?

Avvio 10/01/17 8.00

Termine 10/01/17 19.00

Progettazione

Durata 22 giorni?

Avvio 11/01/17 8.00

Termine 09/02/17 17.00

Analisi progetto

Durata 3 giorni?

Avvio 11/01/17 8.00

Termine 13/01/17 17.00

Creazione struttura web (codi...

Durata 5 giorni?

Avvio 16/01/17 8.00

Termine 20/01/17 17.00

Realizzazione

Durata 14 giorni?

Avvio 23/01/17 8.00

Termine 09/02/17 17.00

Implementazioni aggiuntive

Durata 3 giorni?

Avvio 23/01/17 8.00

Termine 25/01/17 17.00

Corpo sito

Durata 7 giorni?

Avvio 26/01/17 8.00

Termine 03/02/17 17.00

Immagini sito

Durata 1 giorno?

Avvio 06/02/17 8.00

Termine 06/02/17 17.00

Tabella sito

Durata 1 giorno?

Avvio 07/02/17 8.00

Termine 07/02/17 17.00

Collaudo

Durata 2 giorni?

Avvio 08/02/17 8.00

Termine 09/02/17 17.00

Test sito

Durata 2 giorni?

Avvio 08/02/17 8.00

Termine 09/02/17 17.00

# Matrice Raci

<b>Azienda</b>	Matt&Dodo
<b>Data</b>	12/01/2017
<b>Progetto</b>	Sentieri Pascal

Matrice RACI		Risorse			
		Matteo	Doralin	Paolo Bonavita	Gerlando Fariello
Attività	Fornitura materiale fotografico,video..	A	A	R	I
	Sviluppo e Implementazione Sito Web (Grafica)	R	R	A	I
	Sviluppo e implementazione Sito web (Codici)	R	R	C	I
	Test di usabilità	I	I	A	A

R

A

C

I

Responsible

Accountable

Consulted

Informed

# SAL

## Stato Avanzamento lavori

Stato di Avanzamento dei lavori numero 1

Progetto *Sentieri Pascal*  
Data Contratto 09/02/17

### SAL (STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI)

Descrizione	Importo in euro
Importo del progetto	90€
Importo totale netto	69€
Fondo a disposizione dell'amministrazione	100€
Del quale impegnato:	
— per server	56€
— per dominio	14€
— per IVA	20%
<b>Totale somma impegnata</b>	90€

Descrizione	Date
Consegna dei lavori	09/02/17
Inizio lavori	09/01/17
Scadenza tempo utile per l'ultimazione lavori	07/02/17
Lavori sospesi o prorogati	Nessuno
Nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione	Nessuno
Giorni impiegati in più	0
Giorni impiegati in meno	0
Consegna finale dei lavori	09/02/17

## Work Package Matt&Dodo Company

<b>WP ID:</b> 1.0.0	<b>Progetto</b> Sentieri Pascal	<b>Assegnato a:</b> Matteo Alessi e Doralin Alessi	
<b>Data emissione:</b>		<b>Inizio Attività:</b>	<b>Fine prevista attività:</b>
<b>Data ultima modifica:</b> 08/02/2017		lun 09/01/2017	gio 09/02/2017
<b>Descrizione del lavoro</b>		<b>Responsabile</b>	<b>Note</b>
Il lavoro consiste nella realizzazione di un sito web contenente informazioni (foto,grafici,video ecc.) sulle gite scolastiche organizzate.		Matt&Dodo	
Il responsabile delle organizzazioni delle gite è stato il professore Paolo Bonavita.		Fornate Doralin Alessi Matteo	
<b>Vincoli</b>			
Struttura sito semplice; Uso immagini fornite.			
<b>Assunzioni</b>			
Nessuna assunzione prevista.			
<b>Input</b>			
Informazioni e dati (foto,grafici,video).			
<b>Risorse</b>			
Doralin 100%			
Alessi Matteo 100%			
Paolo Bonavita 100%			
Gerardo Fariello 25%			
<b>Interfacce</b>			
Classi 5G, 5F.			

## Scheda di lavoro

Approvato da Paolo Bonavita	informatore/dirige	09/02/2017
-----------------------------	--------------------	------------

Task ID Description:					
Subtask ID	Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Deliverable	Milestone
v0.1	Codici struttura web	16/01/17	20/01/17	Codici sito	NO
v0.2	Codice struttura web aggiornata	23/01/17	25/01/17	Base grafica sito web	NO
v0.3	Risolto Bug (codice immagini)	06/02/17	06/02/17	Funzionamento immagini	NO
V1.0	Sito web pronto all'utilizzo	08/02/17	09/02/17	Sito web protno	SI

# Contrattualistica (Oscon)

Contratto Oscon secondo  
I costi di un nostro sito web.

## CONTRATTO DI FORNITURA



### Parte 1 – Generalità delle parti

#### Dati identificativi del "Cliente"

Ragione sociale / nome: Paolo Bonavita  
Partita I.V.A. / Cod.Fisc.: 0123456789  
Indirizzo: Via Brembio Cap: 00188 Comune: Roma Prov: RM  
Telefono: 3926766734 Fax: +98 1234567 Email: paolo.bonavita@istruzione.it

#### Dati identificativi del "Fornitore"

Ragione sociale / nome: Matt&Dodo Company  
Partita I.V.A. / Cod.Fisc.: 0123456789 LSSMTT98R01H501G  
Indirizzo: Montelapesca 45 Cap: 00060 Comune: Castelnuovo di Porto Prov: RM  
Telefono: 3926766734 Fax: +00 1234567 Email: animeepisodi@gmail.com

### Parte 2 – Condizioni generali di contratto

#### 1. Oggetto

È oggetto di questo contratto la fornitura dei servizi e/o la vendita di beni. Quanto descritto in questo contratto e nell'eventuale "nota di lavoro" allegata, rappresentano le condizioni generali e la descrizione di quanto offerto dal Fornitore al Cliente.

#### 2. Prezzo

Il prezzo per SVILUPPO SITO WEB ("servizio 1"), è di Euro 1200 + IVA.  
Il prezzo per HOSTING + EMAIL ("servizio 2"), è di Euro 44 + IVA annui.

#### 3. Modalità di pagamento

Il pagamento del servizio 1 deve essere effettuato per il 40% all'atto della firma e il rimanente 60% alla consegna.  
Il pagamento del servizio 2 deve essere effettuato all'atto della firma nella sua interezza per permettere al Fornitore l'erogazione. Il servizio 2 è rinnovato annualmente in modo tacito. L'attivazione dei servizi avverrà a pagamento effettuato.  
Il ritardato pagamento del servizio 2 oltre i 15 gg lavorativi dalla scadenza dei termini previsti, comporta l'applicazione di interessi moratori al tasso legale previsto dalla legge in vigore.

# Risultato Progetto

